

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara yang dilakukan dari pengerjaan Tugas Akhir Pembengkakan Biaya Konstruksi Hotel Santika *Premiere* Padang Akibat Pandemi COVID-19. Maka dapat disimpulkan bahwa dari 8 faktor, ada 6 faktor yang menyebabkan pembengkakan biaya pada proyek pembangunan Hotel Santika *Premiere* Padang pada saat pandemi COVID-19 yaitu pada faktor tenaga kerja memiliki pengaruh sebesar 67%, material sebesar 50%, waktu pelaksanaan sebesar 50%, aspek keuangan proyek sebesar 50%, estimasi biaya sebesar 50%, dan k3 sebesar 43%. Dari 8 faktor yang terdiri dari 30 indikator yang diteliti maka teridentifikasi 39% penyebab terjadinya pembengkakan biaya pada proyek Hotel Santika *Premiere* Padang akibat pandemi COVID-19.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang disajikan menawarkan pemahaman tentang dampak pandemi COVID-19 pada pembangunan proyek konstruksi.
2. Temuan-temuan dari faktor penyebab pembengkakan biaya pada proyek konstruksi akibat pandemi COVID-19 tersebut akan berguna bagi kontraktor agar dapat menghindari

dampak buruk yang dialami dalam proyek konstruksi pada saat pandemi COVID-19.

