

BAB V

PENUTUP

Bagian ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai proyek pembangunan rumah subsidi di Perumahan Devely Residence maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Monitoring pengawasan terhadap waktu pelaksanaan masih kurang optimal sehingga terjadi keterlambatan 1 bulan untuk serah terima bangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan sebagian juga kurang dalam pemenuhan tenaga kerja.
2. Monitoring pengawasan terhadap mutu pekerjaan juga masih kurang sehingga ada beberapa bagian pelaksanaan konstruksi harus diperbaiki karena tidak sesuai dengan SOP pelaksanaan pekerjaan.
3. Monitoring pengawasan terhadap biaya/anggaran sudah baik dan efisien dengan tidak mengurangi kualitas bangunan yang dibangun.
4. Monitoring pengawasan terhadap kinerja, tenaga kerja yang masih kurang peduli terhadap tugas dan tanggungjawab masing-masing.

5.2. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja harus rutin dilaksanakan minimal 1 bulan sekali untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pelaksanaan konstruksi sehingga dapat memenuhi target yang diinginkan dalam pemenuhan waktu, mutu dan anggaran.

2. Evaluasi ini juga untuk melihat kinerja secara keseluruhan sehingga kapasitas dan kualitas proses konstruksi tetap bisa terjaga sesuai dengan target yang diinginkan.

