

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan pada proyek pekerjaan Pembangunan Jalan Sendawar-Maras Provinsi Bengkulu adalah masalah peralatan yang kurang memadai, material yang tidak cukup, cuaca yang ekstrim/musim penghujan dan lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung.

### **5.2 Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor menggunakan peralatan yang bagus. Agar ketersediaan material tercukupi, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur dan menambah jumlah armada pengangkut material. Sebelum melakukan pekerjaan, hendaknya semua pihak yang terkait didalam pekerjaan telah melakukan sosialisasi di masyarakat dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, agar ketika pekerjaan fisik dilaksanakan tidak ada lagi kendala terhadap masyarakat tersebut. Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi.

