

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pembahasan pada Kegiatan Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Wonosobo Dan Bandar Jaya Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari identifikasi resiko dalam *risk event* diketahui terdapat 5 (lima) faktor penyebab terjadinya *cost overrun* pada pelaksanaan proyek jalan pada Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2022 dari sisi pemilik proyek (owner) di Kabupaten Mukomuko, diantaranya :
 - a. Faktor perubahan desain.
 - b. Faktor koordinasi dan komunikasi yang buruk dalam organisasi.
 - c. Faktor keterlambatan dalam pengambilan keputusan.
 - d. Faktor keterlambatan dalam pembayaran termin.
 - e. Faktor cuaca.

5.2 Saran

1. Sebaiknya kontraktor mengevaluasi semua tenaga kerja dan personil dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar kedepannya tidak menemukan hal yang seperti ini kembali terjadi.
2. Semua perhitungan di laporan teknik ini berdasarkan kajian teoritis dan masih banyak beberapa asumsi yang dikarenakan kurangnya data-data yang telah tervalidasi oleh instansi-instansi yang terkait, maka jika penelitian ini ingin diimplementasikan harus diteliti lebih lanjut dan divalidasi kembali.