

**PENTINGNYA MANAJEMEN PROYEK DALAM  
PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI LATIHAN KERJA (BLK)  
PROVINSI BENGKULU**

**LAPORAN TEKNIK**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Profesi  
Pada Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Program  
Pascasarjana Universitas Andalas*



**DWI OKTARINI**

**NIM. 2241612029**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. Ir. RIKA AMPUH HADIGUNA MT, IPM, ASEAN Eng**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI  
INSINYUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja di Indonesia saat ini menjadi prioritas utama dalam Pembangunan Manusia guna meningkatkan fasilitas penunjang untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia di Indonesia. Proyek Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini memiliki tantangan tersendiri yaitu waktu pelaksanaan yang singkat, sehingga diperlukan Manajemen Proyek yang baik agar proyek Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini dapat selesai tepat waktu. Agar proyek dapat berjalan sesuai yang diharapkan, tentu merencanakan penjadwalan dalam pengerjaan proyek Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini menjadi sangat penting. Yang harus diperhatikan selain dari penyusunan jadwal pekerjaan yang tepat, juga penting memperhatikan teknis pengerjaan dilapangan. Penulisan Laporan Teknik ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan atau mengetahui faktor-faktor utama pendukung yang mempengaruhi penyusunan jadwal pekerjaan dilapangan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan berbagai kajian Pustaka dan hasil studi yang relevan tentang pentingnya Manajemen Proyek dalam pembangunan sebuah gedung (Proyek Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022). Metodologi penelitian menggunakan tahapan proses, mengkaji berbagai isu, kajian pustaka, hasil penelitian yang relevan, identifikasi permasalahan penelitian, mempersiapkan instrument penelitian, menganalisis permasalahan penelitian dan membahas hasil penelitian yang diperoleh. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan mengkaji berbagai data primer dan sekunder yang dikumpulkan, studi kasus ini menghasilkan identifikasi peran Manajemen Proyek pada keberhasilan pembangunan proyek nantinya.

Kata kunci : Management Proyek, Penjadwalan Pekerjaan, Konstruksi Bangunan Gedung

## ABSTRACT

Building construction of Balai Latihan Kerja in Indonesia is currently a top priority in people development. The Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 project has its own challenges, namely the short implementation time, so good project management is needed so that the Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 project is successful and can finish on time. So that the project can run as expected, of course planning the schedule in the Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022 project work be very important. What must be considered aside from the preparation of the right work schedule, it is also important to pay attention to the technical workmanship in the field. Project Management in the construction of a building (Proyek Pembangunan Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bengkulu tahun 2022). The research methodology uses process stages, examines various issues, reviews literature, relevant research results, identifies research problems, prepares research instruments, analyzes research problems and discusses the research results obtained. The research method used is qualitative and quantitative methods, by examining various primary and secondary data collected, this case study results in identifying the role of the Management Project in the success of the project development later.

Keywords: Project Management, Time Schedule, Building construction