

## **BAB 1. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1.1 Kesimpulan**

CMS (Contructions Management System) merupakan hal yang lazim dalam suatu proyek oleh karena itu haruslah diperhatikan dan dikontrol dengan baik agar efek yang ditimbulkan dapat diminimalisir.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kontraktor menerapkan CMS (Contructions Management System) dari fase awal proyek sampai fase akhir proyek dan untuk menganalisis pengaruh penerapan CMS (Contructions Management System) terhadap kelancaran sebuah proyek konstruksi. Dari 4 perusahaan dan 11 proyek yang diteliti umumnya kontraktor yang menerapkan CMS (Contructions Management System) dari fase awal proyek sampai fase akhir proyek adalah perusahaan dengan kualifikasi M atau menengah. Sedangkan untuk perusahaan dengan kualifikasi K atau kecil, menerapkan CMS (Contructions Management System) tidak mengerjakan dari fase awal sampai dengan fase akhir proyek.

Dampak dari penerapan CMS (Contructions Management System) diketahui dari 4 perusahaan kontraktor dan 11 proyek konstruksi yang diteliti adalah dengan diterapkannya CMS (Contructions Management System) sangat membantu dan menunjang kelancaran pengerjaan proyek.

### **1.2 Saran**

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yang sekiranya bermanfaat baik bagi peneliti selanjutnya :

1. Penelitian ini merupakan studi kasus dan hanya dilakukan pada 4 perusahaan kontraktor dan 11 proyek konstruksi. Maka untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat dilakukan dengan jumlah perusahaan kontraktor dan proyek konstruksi yang lebih banyak. Sehingga menemukan manfaat-manfaat yang lebih mendetail tentang penerapan CMS (Contructions Management System) untuk kontraktor dari fase awal sampai fase akhir pelaksanaan proyek.

2. Bagi kontraktor sebelum memulai pekerjaan proyek konstruksi, sebaiknya menyusun langkah-langkah penerapan CMS (Contructions Management System) lebih dahulu sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar.

