

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Dari paparan laporan teknik ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran Pengelola Teknis Kegiatan penting saat melakukan pengendalian kegiatan Pembangunan Konstruksi Taman Paving, terutama dalam pengendalian waktu, mutu, biaya serta keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Pada pengendalian waktu Pengelola Teknis Kegiatan memberi masukan agar tidak adanya keterlambatan setiap item pekerjaan dan bobot pekerjaan bisa dicapai sebelum tanggal Kontrak berakhir, jika pada saat tanggal kontrak sudah berakhir namun pekerjaan belum selesai, hal ini dapat menimbulkan terjadi denda keterlambatan dan berpengaruh kepada membengkaknya biaya. Kemudian pengendalian mutu juga diperhatikan agar kualitas konstruksi yang dibangun dapat bertahan lama dan nyaman di gunakan. Pada pengendalian biaya kontraktor harus bisa menggunakan setiap biaya yang ada untuk memaksimalkan penggunaan bahan dan upah tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu pengendalian Keamanan dan keselamatan kerja diperlukan untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dan keselamatan para pekerja dapat terjamin.

5.2.Saran

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan diatas yaitu, agar kiranya pengelola teknis dan pengawas memiliki pemahaman tentang kegiatan konstruksi seperti metode pekerjaan, gambar kerja, time schedule serta kewan dan keselamatan kerja agar dapat memberikan saran dan masukan kepada pelaksana lapangan atau pihak kontraktor apabila dilapangan terjadi hal penyimpangan. Kemudian untuk kontraktor harus menghadirkan tenaga kerja yang professional serta alat alat yang bagus dan masih layak pakai agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat dan mutu yang diharapkan dapat tercapai