

**PERAN PENGELOLA TEKNIS DALAM PENGENDALIAN
PROYEK PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
TAMAN PAVING DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MUKOMUKO**

LAPORAN TEKNIK

UNIVERSITAS ANDALAS

*Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Profesi pada Program
Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas*

MEI SAHPUTRA, ST
NIM. 2341612069

PEMBIMBING:

Ir. Insannul Kamil, M.Eng, Ph.D, IPU, ASEAN Eng



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

ABSTRAK

Dalam proses pembangunan infrastruktur, diperlukan adanya pengendalian proyek dengan tujuan untuk meminimalisir segala penyimpangan selama proses berlangsungnya pembangunan. Dalam pengendalian proyek diatur semua kegiatan agar semua berfungsi optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal (*time schedule*) dan menghasilkan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. jenis dan tipe yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Pada kegiatan pembangunan konstruksi taman paving Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Mukomuko peran pengelola teknis sangat penting sekali terutama dalam pengendalian waktu, mutu, biaya serta keamanan dan keselamatan dalam bekerja, hal ini sangat diperlukan agar tujuan dari pembangunan tercapai.

Kata Kunci : Pengelola Teknis Kegiatan, Pengendalian Proyek, Taman Paving

ABSTRACT

In the infrastructure development process, project control is required with the aim of minimizing all deviations during the development process. In project control, all activities are regulated so that they function optimally, so that implementation is on time according to the time schedule and produces work according to planning. The type and type used in this research is Descriptive Qualitative, namely research using a case study method or approach. This research focuses intensively on one particular object and studies it as a case. In the paving park construction activities of the Mukomuko Regency Public Housing and Settlement Area Service, the role of the technical manager is very important, especially in controlling time, quality, costs and security and safety in work, this is very necessary so that the development objectives are achieved.

Keywords: Technical Activity Manager, Project Control, Park Paving

