

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai kegiatan supervisi dan peran konsultan pengawas dalam proyek Rehabilitasi Gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP Tetap, BPP Tanjung Harapan, dan BPP Tanjung Ganti) Dinas Pertanian Kabupaten Kaur diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan keuangan dan fisik kontraktor rehabilitasi BPP Tetap diperoleh:

Fisik minggu ke 13	:	Rencana	:	100%
		Realisasi	:	100%
		Deviasi	:	0%
Kuangan minggu ke 13	:	Rencana	:	Rp. 240.903.000,00
		Realisasi	:	Rp. 240.903.000,00

2. Berdasarkan laporan keuangan dan fisik kontraktor rehabilitasi BPP Tanjung Harapan diperoleh:

Fisik minggu ke 13	:	Rencana	:	100%
		Realisasi	:	100%
		Deviasi	:	0%
Kuangan minggu ke 13	:	Rencana	:	Rp. 304.403.000,00
		Realisasi	:	Rp. 304.403.000,00

3. Berdasarkan laporan keuangan dan fisik kontraktor rehabilitasi BPP Tanjung ganti diperoleh:

Fisik minggu ke 13	:	Rencana	:	100%
		Realisasi	:	100%
		Deviasi	:	0%
Kuangan minggu ke 13	:	Rencana	:	Rp. 121.728.000,00
		Realisasi	:	Rp. 121.728.000,00

4. Peran konsultan pengawas dalam proyek ini yaitu melakukan komunikasi intensif terhadap pelaksana (kontraktor), melakukan pengecekan terhadap material yang masuk, menghitung progres dilapangan dan membandingkan

dengan kurva S rencana, melakukan kontrol terhadap campuran beton, serta selalu menjaga koordinasi terkait kegiatan dilapangan baik itu kepada pelaksana maupun *owner*.

5.2. Saran

Saran terkait proyek dalam laporan Teknik ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak kontraktor menggunakan material yang sesuai agar tidak adanya penolakan material oleh konsultan pengawas yang berakibat pada kerugian.
2. Tenaga kerja diberikan kesadaran terkait K3 agar pekerjaan lebih terjamin keselamatan dan kelancarannya.
3. Perlu adanya penggunaan alat dan mesin yang memadai dalam pelaksanaan pembangunan.

