

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan pada proyek pekerjaan Pembangunan Rumah Adat (Tahap II) adalah masalah Waktu dan Tenaga Kerja yang kurang memadai.

##### **5.2 Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor menggunakan Tenaga yang lebih Maksimal. Agar Pekerjaan Lebih Cepat, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan Tenaga yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan Tenaga. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur. Sebelum melakukan pekerjaan, hendaknya semua pihak yang terkait didalam pekerjaan telah melakukan sosialisasi di masyarakat dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, agar ketika pekerjaan fisik dilaksanakan tidak ada lagi kendala terhadap masyarakat tersebut. Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi.