

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan realisasi kegiatan Pembangunan jalan adalah sebagai berikut:

1. PKK Harus ikut menseleksi Konsultan Perencana, agar menentukan seberapa kompeten Konsultan Perencana.
2. PKK harus segera mengambil keputusan apabila terjadi kesalahan design pada perencanaan
3. PKK juga harus mengambil andil dalam menganalisis permasalahan/ konflik yang terjadi dilapangan

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada saat tahap perencanaa, dilakukan sematang mungkin serta menganalisis segala hal kemungkinan yang terjadi didalam perencanaan, dan dalam pelaksanaan ketika ada permasalahan hendaknya pihak direksi lapangan melaporkan kepada PKK segera, agar bisa dicarikan solusi permasalahan sesegera mungkin.

