

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam bab ini, telah diuraikan dan dianalisis berbagai dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek. Dokumen-dokumen ini sangat penting dalam memantau, mendokumentasikan, dan mengevaluasi setiap langkah yang diambil selama pelaksanaan proyek. Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi juga telah diidentifikasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan tugas proyek.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proyek memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai elemen, termasuk personel, peralatan, dan material. Dokumen-dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek, seperti laporan harian kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan hasil pengujian material, menjadi penting dalam memantau progres dan kualitas pekerjaan. Selain itu, kendala-kendala seperti faktor cuaca, teknis, dan non-teknis dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek dan memerlukan penanganan yang tepat agar tidak mengganggu jadwal dan anggaran proyek secara signifikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan proyek di masa mendatang. Pertama, perlu dilakukan pemantauan cuaca secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan yang disebabkan oleh kondisi cuaca buruk. Kedua, perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap peralatan dan mesin proyek menjadi sangat penting untuk mencegah kemungkinan terjadinya masalah teknis yang dapat mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Terakhir, kontrol kualitas yang ketat terhadap campuran hot mix dan bahan material lainnya harus dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa standar kualitas yang ditetapkan terpenuhi.

Dengan menerapkan saran-saran yang disarankan dan memperhatikan kesimpulan yang ditarik dari pelaksanaan proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan hasil proyek di masa mendatang.

