

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya percepatan waktu pekerjaan pada supervisi pembangunan rumah susun 2 (dua) lantai batalyon B satuan Brimob Polda Bengkulu lokasi kota Bengkulu tidak ada permasalahan yang timbul terlalu rumit dan dapat diatasi langsung dilapangan maka pekerjaan ini mengalami percepatan sesuai dengan kontrak.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor harus terlebih dahulu melakukan survey lokasi dan menghubungi semua pihak yang terkait dengan lokasi pekerjaan yang akan dilakukan. Agar ketersediaan material tercukupi, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material dan armada yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur dan menambah jam kerja dan jumlah tenaga mencukupi, Armada pengangkut material. dengan dilaksanakan semua saran dan intruksi di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan percepatan pekerjaan yang diharapkan akan tercapai.

