

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Sinkronisasi pada Pengendalian Biaya, Pengendalian Mutu dan Pengendalian Waktu sangat Penting terhadap Rencana kerja, sehingga Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan tidak mengalami Defiasi yang sangat signifikan terhadap bobot progres rencana pekerjaan

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor Pelaksana harus terlebih dahulu melakukan survey lokasi dan menghubungi semua pihak yang terkait dengan lokasi pekerjaan yang akan dilakukan. Agar ketersediaan material tercukupi, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material dan armada yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra / lembur dan menambah jumlah armada pengangkut material. Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Spesifikasi Bina Marga. Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi.