

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan pada proyek Pembangunan Bangunan Pengaman Pantai Panjang Kota Bengkulu adalah masalah perizinan, mobilisasi material yang sering terlambat, cuaca yang ekstrim (Pasang Surut air laut).

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor harus terlebih dahulu melakukan survey lokasi dan menghubungi semua pihak yang terkait dengan lokasi pekerjaan yang akan dilakukan. Agar ketersediaan material tercukupi, hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material dan armada yang cukup sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur dan menambah jumlah armada pengangkut material. Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi.

