

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan pekerjaan pada proyek Pekerjaan (Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Bengkulu Utara) Provinsi Bengkulu adalah dengan menerapkan rencana mutu pada Berbagai pihak yang terkait, Memonitor dan mengevaluasi penerapan rencana mutu agar hasil pekerjaan sesuai dengan syarat mutu, Meningkatkan rencana mutu yang ada melalui feedback dari hasil evaluasi rutin dan Melaksanakan sistem manajemen K3 yang tertib .

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada kegiatan pekerjaan konstruksi hendaknya konsultan pengawas lebih teliti dalam melakukan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan kontraktor sehingga memudahkan pihak dinas terkait dalam mengambil keputusan yang diperlukan termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi dan pekerjaan minor yang mendahului pekerjaan utama rekayasa terperinci lainnya. Pihak Dinas terkait dan Konsultan Pengawas Agar mengupayakan kontraktor memahami dokumen kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar, dan menerapkan teknik pelaksanaan konstruksi yang tepat/cocok dengan keadaan lapangan untuk berbagai macam kegiatan pekerjaan.