

**PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
MENGATASI KETERLAMBATAN PROYEK PADA PAKET
PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN BATUSANGKAR –
OMBILIN (P.070) DAK**

LAPORAN TEKNIK

HARNESIA WIRDA

NIM : 2441612103

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Ir. NOVIRMAN JAMARUN, M.Sc, IPU, ASEAN Eng




**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

2024

LAPORAN TEKNIK

**PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM
MENGATASI KETERLAMBATAN PROYEK PADA PAKET
PENANGANAN LONGSEGMENT JALAN BATUSANGKAR –
OMBILIN (P.070) DAK**



HARNESIA WIRDA

NIM : 2441612103

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Insinyur pada Sekolah Pascasarjana

Universitas Andalas

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI

INSINYUR SEKOLAH PASCASARJANA


UNIVERSITAS

ANDALAS 2024

ABSTRAK

Penulisan ini membahas bagaimana peran Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK. Tujuan penulisan adalah untuk mengidentifikasi penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK. Hasil dari penelitian bahwa penyebab keterlambatan pekerjaan yaitu karena faktor tenaga kerja, faktor manajerial proyek, dan faktor peralatan. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar–Ombilin (P.070) DAK adalah melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan berupa pemberian intruksi dan surat teguran, kemudian melakukan SCM dan Test Case sampai bobot pekerjaan sesuai dengan bobot rencana.

Kata kunci: Proyek Jalan, Keterlambatan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen



ABSTRACT

This writing discusses the role of the Commitment Maker in overcoming work delays on the Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK road longsegment handling project. The purpose of this writing is to identify the causes of work delays on the Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK longsegment handling project, and to find out the steps taken by the Commitment Maker in overcoming work delays on the Batusangkar – Ombilin (P) longsegment handling project ,070) DAK. The results of the research show that the causes of work delays are labor factors, project managerial factors and equipment factors. The efforts or steps taken by the Commitment Making Officer (PPK) in overcoming work delays on the Batusangkar–Ombilin (P.070) DAK longsegment handling project were to monitor and evaluate the work in the form of giving instructions and warning letters, then carrying out SCM and Test Cases. until the weight of the work matches the planned weight.

Keywords: *Road Project, Project Delay, Commitment Making Officer*

