

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari analisa yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan penulisan laporan terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek Penanganan Longsegment Jalan Batusangkar – Ombilin (P.070) DAK yaitu sebagai berikut:

1. Penyebab keterlambatan pekerjaan yaitu karena faktor tenaga kerja, faktor manajerial proyek, dan faktor peralatan.
2. Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan pada proyek penanganan longsegment jalan Batusangkar–Ombilin (P.070) DAK adalah melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan berupa pemberian intruksi dan surat teguran, kemudian melakukan SCM dan Test Case sampai bobot pekerjaan sesuai dengan bobot rencana.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penitilian ini adalah:

1. Untuk penulisan laporan selanjutnya agar lebih dikembangkan lagi terkait faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi bidang jalan pada lokasi yang berbeda.
2. Untuk penulisan laporan selanjutnya agar menambah metoda kualitatif dengan cara wawancara kepada informan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi mengenai upaya atau langkah-langkah

yang dilakukan Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengatasi keterlambatan pekerjaan

