

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, pada pekerjaan proyek Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan Penarik – Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu bahwa proyek ini gagal tidak selesai tepat waktu sesuai dengan dokumen kontrak. konsultan pengawas sebagai garda terdepan dalam menjaga keberhasilan suatu proyek telah mengupayakan semua hal, seperti memberi saran dan arahan saat dalam pelaksanaan kerja .Buruknya sistem manajemen pihak kontraktor dalam mengelola dan mengatur pekerjaan.banyak nya paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor membuat kurang fokus dalam mengerjakan proyek ini seperti, terlanbatnya pengiriman material, tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan proyek,peralatan yang kurang memadai untuk dilapangan khususnya alat berat hal ini menyebabkan proyek ini tidak selesai tepat pada waktunya

#### **1.2 Saran**

Dari hasil kesimpulan di atas, penulis menyadari peran penting konsultan pengawas dalam mensukseskan proyek peningkatan Jalan Penarik – Lubuk Pinang kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tapi harus di imbangi juga oleh kontraktor yang kompeten mampu mengelola dan mengatur pekerjaannya dengan baik. Untuk itu tahap penyeleksian awal dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan maupun pengawasan proyek harus melalui seleksi yang ketat supaya didapatkan perusahaan konsultan dan kontraktor yang kompeten, berkomitmen terhadap pekerjaan, dan bertanggung jawab.Demikianlah saran ini penulis buat dengan singkat apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun data-data yang di tampilkan penulis menyadari masih kurangnya ilmu dan pengalaman di bidang ini untuk itu saya ucapkan terima kasih.