BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pembahasan pada Kegiatan Rekonstruksi Peningkatan/Rekontruksi Jalan Lingkar Taba Mulan 2 di Kabupaten Kepahiang yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1. Terdapat beberapa data yang mengalami perubahan kuantitas pada pekerjaan yang sama, hal ini ditimbulkan oleh berbagai factor dan kendala yang ada dilokasi pekerjaan serta data data yang telah dilakukan finalisasi quantity pekerjaan merupakan data data yang telah dilakukan pengujian, pengukuran serta peninjauan selama masa pelaksanaan pekerjaan.
- 2. Dari identifikasi kendala dalam pada pelaksanaan proyek jalan pada Kabupaten Kepahiang dari sisi tim Monitoring selaku Kepala Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:
 - Gangguan Lalu Lintas dan Kendaraan masuk Sebelum selesai
 - Visibilitas Pekerja
 - Visibilitas Peralatan

5.2 Saran

- 1. Sebaiknya kita dalam melakukan proses perencanaan pada suatu kegiatan baik itu berupa perencanaan yang bersifat struktural, penataan dan tata kota maupun lainnya untuk benar benar melakukan penyesuaian data data yang dibutuhkan di lapangan agar dikemudian hari dapat dioptimalkan dalam pelaksanaannya.
- Perlunya himbauan serta peraturan mengenai K3 agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.
- 3. Memperhatikan dan melakukan pemeliharaan pasca Pembangunan Jalan agar infrastruktur yang dibangun dapat terjaga dengan baik.