

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengguna dan penyedia jasa memiliki persepsi masing-masing dalam menilai setiap risiko. Risiko yang paling sering terjadi adalah keadaan cuaca hujan lebat. Sedangkan risiko yang sangat berdampak terhadap waktu pelaksanaan konstruksi adalah rumitnya masalah perijinan atau pembebasan lahan. Responden konsisten dalam menentukan risiko yang harus dibagi atau ditanggung oleh pengguna atau penyedia jasa. Namun, ditemukan bahwa banyak risiko diputuskan secara ragu-ragu dan responden memiliki persepsi yang berbeda mengenai alokasi risiko.

5.2 Saran

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan sampel responden yang lebih luas dari berbagai daerah di Sumatera Barat agar dapat memverifikasi faktor risiko yang telah diidentifikasi untuk dinilai oleh para pengguna dan penyedia jasa. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari solusi efektif dalam menghadapi faktor risiko yang paling sering terjadi dan berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

