BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap faktor penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek jalan kabupaten di Sumatera Barat mdari 30 responden berdasarkan frekuensi resiko yang terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap waktu dan biaya dalam penelitian tugas akhir ini, dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Berdasarkan frekuensi resiko yang terjadi. Faktor penyebab yang paling tinggi probabilitas terjadinya dilapangan menurut owner adalah pada indikator pembiayaan yaitu, keterbatsan dana kontraktor.
2. Berdasarkan pengaruh terhadap waktu. Faktor penyebab yang paling berpengaruh menurut owner adalah pada indikator pembiayaan yaitu, keterbatasan dana kontraktor.
3. Berdasarkan pengaruh terhadap biaya. Faktor penyebab yang paling berpengaruh menurut owner adalah pada indikator pembiayaan yaitu, keterbatasan dana kontraktor.

Penelitian juga dilakukan dengan mengetahui antisipasi owner terhadap terjadinya keterlambatan secara umum, terhadap konsultan dan terhadap kontraktor, diantaranya adalah :

1. Antisipasi yang dilakukan owner secara umum yaitu mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan ,mencari tahu penyebab keterlambatan serta

mencari solusi kemudian diawasi dan di cari solusinya, melakukan SCM (*Show Case Meeting*), membuat plan / langkah-langkah percepatan pekerjaan ,dan memberikan surat teguran kepada pihak yang menyebabkan keterlambatan.

2. Antisipasi yang dilakukan owner terhadap konsultan yaitu memberikan peringatan dan teguran agar bisa mengejar keterlambatan, memberikan saran agar konsultan membantu kontraktor mencari solusi alternatif, memberikan surat teguran kepada konsultan secara tertulis, meminta konsultan pengawas meningkatkan pengawasan.
3. Antisipasi yang dilakukan owner terhadap kontraktor yaitu memberikan peringatan dan teguran agar bisa mengejar keterlambatan, meminta kontaktor agar menambah peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya, waktu pelaksanaan pekerjaaan, dan meminta kontraktor untuk melaksanakan percepatan pekerjaan, memberikan surat teguran kepada kontraktor,

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Disarankan kepada kontraktor agar bisa mempersiapkan dan memeperhitungkanan pendanaan yang cukup untuk pelaksanaan proyek, kedisiplinan tenaga kerja dan mempercepat pembuatan laporan dan administrasi pekerjaan agar keterlambatan dalam pelaksanaan proyek tidak dialami.
2. Bagi rekan – rekan yang ingin melajutkan penelitian penulis, dapat menggunakan tugas akhir ini sebagai salah satu pedoman.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA