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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

SIRISPRO merupakan aplikasi yang bertujuan untuk membantu kontraktor dalam 

menerapkan proses manajemen risiko. Aplikasi ini membahas dampak risiko 

terhadap mutu (defect), biaya (cost overrun), waktu (delay), dan keselamatan 

kerja (K2) dimana risiko yang dibahas mengenai risiko akibat pandemic covid-19 

terhadap proyek konstruksi gedung di Kota Padang. Proyek yang menjadi uji coba 

aplikasi adalah proyek Hotel Santika Premiere Padang. Uji coba dilakukan secara 

langsung kepada 2 responden yaitu site manager (kontraktor) dan perwakilan 

owner dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kontraktor dan 

perwakilan owner terdapat beberapa risiko akibat pandemic covid-19 yang paling 

berpengaruh yaitu adanya kenaikan harga material, sulitnya mendatangkan 

tenaga kerja dengan keahlian khusus dari luar pulau, produktivitas tenaga kerja 

yang buruk/rendah, keterlambatan pengiriman barang, keterlambatan jadwal, 

dan penghentian kerja sementara bagi proyek yang berada dizona merah. 

SIRISPRO memiliki output yaitu jenis-jenis risiko, kategori risiko, nilai potential loss 

(potensi kerugian) sebelum dan sesudah respon, respon risiko, dan nilai agregat 

risiko. Output aplikasi ini dapat dijadikan pedoman oleh kontraktor untuk 

mempertimbangkan besaran profit (keuntungan) proyek. Dari hasil uji coba 

aplikasi, responden merasa aplikasi sangat efektif dan user friendly (mudah 

dimengerti). Aplikasi SIRISPRO ini dapat digunakan untuk risiko proyek secara 

umum. 

5.2 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan aplikasi “SIRISPRO” 

terutama dari segi tampilan antar muka (user interface), dan lain-lain yang 

diperlukan agar lebih fungsional dalam penerapan manajemen risiko proyek. 


