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Abstrak 

 

Keberhasilan suatu proyek konstruksi ditentukan dari kesesuaian 

waktu, biaya dan mutu yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Akan 

tetapi pelaksanaan proyek konstruksi terkadang mengalami 

keterlambatan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Proyek jalan 

merupakan salah satu dari proyek konstruksi yang sering mengalami 

keterlambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan proyek jalan khusunya 

jalan kabpaten di Sumatera Bara tdan untuk mengetahui dampak serta 

pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap tujuan proyek. Tujuan 

penelitian dicapai dengan melakukan survey kuisioner kepada 30 

responden yang berasal dari owner pada proyek jalan kabupaten di 

Sumatera Barat yang memiliki pengalaman kerja sebagai Satker, Asisten, 

KPA, PPK, , dan PPTK. Data yang diperoleh diolah dengan 

menggunakan analisa statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa  faktor penyebab keterlambatan dengan frekuensi resiko tertinggi 

adalah adanya keterbatasan dana kontraktor serta gaktor penyebab yang 

mempengaruhi terhadap waktu dan biaya juga keterbatasan dana 

kontraktor. 
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