
ABSTRAK

Metode konstruksi adalah bagian yang sangat penting dalam

proyek konstruksi guna mendapatkan tujuan dari proyek, yaitu biaya,

kualitas dan waktu. Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu

proyek konstruksi. Umumnya, aplikasi teknologi banyak diterapkan

dalam metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan

metode yang tepat, praktis, cepat dan aman, sangat membantu dalam

penyelesaian pekerjaan konstruksi, sehingga tujuan dari proyek dapat

tercapai.

Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelaksana

dalam menggunakan metode half-slab, memahami proses

pelaksanaan serta menganalisa keuntungan dari kegunaan metode

half-slab untuk pekerjaan plat lantai. Metodologi yang digunakan

untuk mencapai tujuan adalah dengan mengambil studi kasus pada

proyek pembangunan Rumah Sakit Universitas Andalas. Metode

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta

dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa alasan utama

menggunakan metode half-slab ini untuk melakukan percepatan serta

menghemat biaya pelaksanaan. Metode half-slab mampu sebesar

29,31 % dibandingkan dengan sistem konvensional. Serta efisiensi

waktu pelaksanaan pekerjaan selama 7 hari atau sebesar 38,89%.

untuk pelaksanaannya dalam 1 siklus plat lantai.
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