
ABSTRAK

Para developer dewasa ini cenderung menerapkan kolom

setebal dinding. Kolom setebal dinding dipakai dengan alasan

menghilangkan kesan kolom yang timbul sehingga terlihat rapi dan

segaris dengan dinding.   Sehingga rumah yang menggunakan kolom

setebal dinding terlihat lebih rapi dibandingkan rumah yang

menggunakan kolom biasa. Hal ini tentu akan mempengaruhi biaya

pembuatan dan durasi pengerjaannya. Semakin besar dimensi struktur,

maka semakin besar pula biaya pembuatan dan durasi pengerjaannya.

Dengan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menghitung

kapasitas penampang kolom setebal dinding dan kolom persegi biasa

kemudian membandingkannya, dan menganalisis perbandingan biaya

dan durasi pengerjaan dari kedua jenis kolom tersebut. Sehingga

didapatkan suatu struktur yang lebih baik dari segi biaya

pembuatan,durasi pengerjaan dan juga memiliki dimensi yang aman

untuk digunakan. Tahapan pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian

ini diantaranya adalah identifikasi masalah dan studi literatur, analisa

gambar rumah kolom setebal dinding, perhitungan beban untuk masing-

masing struktur, disain permodelan struktur kolom setebal dinding dan

kolom persegi biasa, running software etabs, cek kapasitas penampang

kolom setebal dinding dan kolom persegi biasa, menghitung biaya dan

durasi pengerjaan kedua jenis kolom kemudian membandingkan kedua

jenis kolom dari segi kapasitas penampang, biaya dan durasi

pengerjaannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan

kapasitas penampang kolom persegi biasa lebih besar 100,53 %

dibandingkan  kolom setebal dinding, biaya kolom setebal dinding lebih



murah 18 % dibandingkan kolom persegi biasa, dan durasi pengerjaan

kolom setebal dinding lebih cepat 16,66 % dibandingkan dengan kolom

persegi biasa.

Kata kunci : Kolom setebal dinding, kapasitas penampang, biaya, durasi
pengerjaan,


