
40 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis permasalahan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

pekerjaan pada proyek pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru 

Madrasah Aliah Nengeri MAN.2 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu adalah masalah 

peralatan yang kurang memadai, material yang tidak cukup, cuaca yang 

ekstrim/musim penghujan dan lingkungan sosial masyarakat yang kurang 

mendukung. 

 
5.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan agar pada 

kegiatan pekerjaan konstruksi yang akan datang hendaknya pihak kontraktor 

menggunakan peralatan yang bagus. Agar ketersedian material tercukupi, 

hendaknya pihak kontraktor dapat menyediakan stok material yang cukup 

sehingga pekerjaan tidak tersendat akibat dari kekurangan material. Ketika cuaca 

cerah hendaknya kontraktor dapat bekerja ekstra/ lembur dan menambah jumlah 

armada pengangkut material. Sebelum melakukan pekerjaan, hendaknya semua 

pihak yang terkait didalam pekerjaan telah melakukan sosialisasi di masyarakat 

dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, agar ketika 

pekerjaan fisik dilaksanakan tidak ada lagi kendala terhadap masyarakat tersebut. 

Dengan dilaksanakan semua saran di atas, diharapkan agar pekerjaan-pekerjaan 

fisik yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dapat berjalan dengan baik. 

Sehingga diharapkan keterlambatan pekerjaan tidak akan terjadi lagi. 
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