BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai hubungan kausalitas

under bid price, pemutusan kontrak, dan risiko kerugian daerah dengan

menemukan faktor penyebab terjadinya pemutusan kontrak dari pekerjaan
konstruksi dengan under bid price, disimpulkan bahwa:

1. Under bid price banyak mempengaruhi dan menjadi pemicu pemutusan
kontrak yang mengakibatkan timbulnya risiko kerugian daerah;

2. Kontraktor seharusnya memperhitungkan harga penawaran secara riil
dengan mempertimbangkan overhead, potensi kenaikan harga bahan dan
upah, biaya lainnya, serta biaya tidak terduga; dan

3. Untuk menghindari terjadinya pemutusan kontrak, pengguna/pemilik
proyek dan kontraktor seharusnya membuat peta risiko agar dapat

memitigasi permasalahan yang terjadi selama masa pelaksanaan kontrak.

5.2 Saran
Penelitian ini berdasarkan kejadian pemutusan kontrak pada

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat TA 2021. Pada tahun anggaran

tersebut hanya terdapat lima proyek konstruksi dengan penawaran under

bid price yang putus kontrak. Empat dari proyek konstruksi tersebut
merupakan konstruksi bidang air, hanya satu proyek konstruksi gedung,
dan tidak terdapat pemutusan kontrak pada proyek jalan dan jembatan.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah:

1. Agar penelitian selanjutnya dapat menganalisis pemutusan kontrak pada
proyek konstruksi jalan dan jembatan untuk melihat karakteristik dan
kemungkinan penyebab lain yang berbeda dengan hasil penelitian ini;
dan

2. Agar pembuat kebijakan pengadaan barang dan jasa dan/atau
pemerintah membuat kebijakan yang lebih detail mengenai batasan nilai

penawaran terhadap HPS atau integrasi sistem yang digunakan dalam
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proses pemilihan pada pekerjaan konstruksi untuk menghindari kejadian

pemutusan kontrak saat pelaksanaan.
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