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BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya  tentang  evaluasi

pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman,

maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Semua  bagian  di  Sekretariat

Daerah  Kota  Pariaman  yang  mengelola  anggaran  pada  tahun  2016  tidak

menyusun  kerangka  acuan  kerja.  Dengan  tidak  dibuatnya  kerangka  acuan

kerja,  maka  time  schedule kegiatan  yang  akan  menjadi  pembanding  antara

perencanaan  dengan  pelaksanaan  juga  tidak  tersedia,  akibatnya  evaluasi

terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan.

2. Dari  7  (tujuh)  bagian  yang

dibandingkan  antara  anggaran  kas  dan  realisasi  penarikan  dana,  tidak  ada

bagian  yang  memiliki  penyusunan  anggaran  kas  yang  akurat.  Hal  ini

disebabkan  penyusun  anggaran  kas  tidak  memahami  dan  mempedomani

peraturan perundangan yang mengatur tentang penyusunan anggaran kas. 

3. Permasalahan  dan  kendala

yang ditemui terkait  jadwal  pelaksanaan kegiatan dan penyusunan anggaran

kas adalah kurangnya pemahaman penyusun anggaran kas terhadap peraturan,

kurang efektifnya  perencanaan dan evaluasi,  keterlambatan penyusunan SPJ

dan prosedur penarikan dana yang panjang.

B. SARAN

1. Agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan dapat mencapai target yang

telah  ditetapkan,  setiap  bagian  di  Sekretariat  Daerah  Kota  Pariaman  harus

menyusun  kerangka  acuan  kerja  untuk  masing-masing  kegiatan  dan

mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan. 

2. Agar anggaran kas yang disusun oleh tiap bagian di Sekretariat Daerah Kota

Pariaman akurat, penyusun anggaran kas harus memahami dan mempedomani

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anggaran kas. 
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3. Permasalahan dan kendala yang terjadi terkait jadwal pelaksanaan kegiatan

dan  penyusunan  anggaran  kas  dapat  diatasi  dengan  memberikan  sosialisasi

mengenai  peraturan  terkait  anggaran  kas  dan  pelaksanaan  kegiatan,

memperbaiki perencanaan dan evaluasi agar lebih efektif, memberikan reward

dan  punishment dalam hal ketepatan waktu penyampaian SPJ dan meninjau

kembali dan memperbaiki kelemahan dari prosedur pencairan dana yang ada.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian  ini  hanya  melakukan  evaluasi  jadwal

pelaksanaan  kegiatan  dan  penyusunan  anggaran  kas  pada  1  (satu)  SOPD

sehingga belum dapat membandingkan dengan SOPD lain. Oleh karena itu,

untuk  penelitian  selanjutnya  agar  dapat  melakukan  penelitian  dengan

membandingkan pelaksanaan kegiatan  dan penyusunan anggaran  kas  pada

beberapa SOPD.

2. Penelitian ini meneliti jadwal pelaksanaan kegiatan

dan penyusunan anggaran kas saja. Penelitian selanjutnya dapat melakukan

evaluasi terhadap proses pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.


