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ABSTRAK 

 

Meningkatnya kegiatan pembangunan fisik di era globalisasi saat 

ini membuat banyak perusahaan jasa konstruksi seperti konsultan 

pengawas dan konsultan manajemen konstruksi di gunakan.  Mereka 

bekerja secara profesional dengan mengawasi pekerjaan konstruksi dan 

memonitoring kemajuan dari pekerjaan. Tetapi pada kenyataan masih 

ada beberapa pelaksanaan konstruksi yang mengalami keterlambatan 

dan penyimpangan kualitas yang disebabkan oleh faktor eksternal dan 

faktor internal. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi tugas dan 

tanggung jawab serta permasalahan konsultan pengawas dan konsultan 

manajemen konstruksi di proyek konstruksi. Tujuan dari penelitian 

untuk mengetahui perbedaan antara tugas  serta tanggung jawab 

konsultan pengawas dan konsultan manajemen konstruksi di lapangan 

dengan literatur. Dan untuk mengetahui perbandingan pola kerja antara 

konsultan pengawas dan konsultan manajemen konstruksi di lapangan. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi lapangan dan metode 

wawancara semiterstruktur. Objek penelitian dilakukan pada 

pembangunan gedung dengan masing-masing tiga perusahaan konsultan 

pengawas dan konsultan manajemen konstruksi. Pembahasan disajikan 

berupa studi kasus. Kesimpulan yang didapat berdasarkan semua data 

analisa dan pembahasan  teridentifikasi tugas dan tanggung jawab 

konsultan pengawas dan konsultan manajemen konstruksi yang paling 

berbeda antara tiga perusahaan konsultan pengawas yaitu menyusun 

field-engineering untuk kondisi awal rekayasa lapangan, menyusun 

program kerja, mengawasi peralatan yang digunakan di laboratorium 

dan melakukan pengkajian hasil pekerjaan konsultan perencana. 

Sedangkan untuk tiga perusahaan konsultan manajemen konstruksi yaitu 

menyusun rancangan kontrak dan paket lelang, membantu owner dalam 

negoisasi, mengkaji paket pekerjaan, berperan dalam tahap penyusunan 

perencanaan, menerapkan rekayasa nilai, meneliti dan memproses 

progress payment.  
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