
1

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada penelitian

ini  :

1. Penelitian ini terpusat pada audit investigasi dokumen

perencanaan, yang dikelompokkan menjadi 8 garis besar

dokumen, yaitu:

1. Kerangka Acuan Kerja

2. Dokumen Survey : Survey Topografi

Survey Drainase

Survey Geoteknik

Survey Lalu Lintas

Survey Perkerasan

3. Dokumen Gambar Disain

4. Dokumen Engineering Estimate

5. Dokumen Lelang dan Spesifikasi

6. Dokumen Pengendalian Lingkungan : Dokumen RPL

Dokumen RKL
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Dokumen AMDAL

Dokumen LARAP

7. Dokumen Kesehatan dan Keselamatan kerja

8. Dokumen Manajemen Resiko

2. Perbandingan dari dokumen checklist pada proyek jalan Padang

- Bypass dengan proyek pelebaran jalan Tuapejat - Rokot,

Mentawai, memiliki hasil yang sama.

3. Pembebasan lahan pada proyek Bypass terkesan buruk. Dapat

diasumsikan bahwa proses realisasi dari dokumen larap tersebut

tidak terlaksana dengan baik.

4. Dokumen Pembebasan Lahan dan Relokasi Aset (LARAP)

tidak ditemukan dilokasi penelitian, hal ini dikarenakan

dokumen tersebut berada pada PEMDA, dan tidak dapat diakses

pada saat penelitian.

5. Proyek jalan Padang - Bypass lebih diuntungkan dibandingkan

dengan proyek pelebaran jalan Tuapejat - Rokot, Mentawai,

karena untuk mendapatkan material lebih mudah, sedangkan

untuk proyek di Mentawai, harus menunggu, dikarenakan

material tersebut berasal dari Padang.
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5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Mempunyai salinan dari dokumen - dokumen perencanaan,

agar pihak perencana juga memiliki dokumen - dokumen

perencanaan secara lengkap.

2. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai

Audit Investigasi Dokumen Proyek, untuk dapat melakukan

penelitiannya secara serius, agar hasil yang didapatkan menjadi

maksimal.

3. Apabila kita akan melakukan audit investigasi pada dokumen

proyek, alangkah lebih baiknya kita juga melakukan kerja

praktek ditempat penelitian tersebut, agar lebih paham dengan

apa yang dikerjakan.


