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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan berisi gagasan-gagasan yang diperoleh dari hasil 

analisis dan pembahasan penelitian pada Proyek Pembangunan Rumah 

Susun/ASN Kota Padang (Paket I). Berikut peneliti menyajikan beberapa 

kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini: 

1. Hasil analisis pada kuisioner menunjukkan pada proyek ini 

bentuk Non Value Adding Activity yang cukup mungkin terjadi 

hanya berupa kegiatan pemindahan material dari satu titik ke 

titik lainnya. Aktivitas ini disebabkan oleh supplier yang 

menurunkan material di depan pagar proyek saja. 

2. Non Value Adding Activity berupa kegiatan pemindahan material 

dari satu titik ke titik lainnya dapat dikurangi dengan membuat 

rencana penempatan material inventory yang lebih efektif dan 

efisien sesuai dengan metoda konstruksi yang akan diterapkan 

pada pelaksanaan konstruksi nantinya. 

3. Baiknya pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien 

selama pelaksanan konstruksi akan mmpengaruhi hasil dari 

pelaksanaan tersebut. Sehingga Non Value Adding Activity yang 

mungkin terjadi menjadi minim. 
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5.2 Saran 

 Berikut peneliti akan memberikan masukan pada hasil penelitian 

ini: 

1. Bagi pembaca yang ingin malakukan penelitian sebaiknya 

peneliti memetakan konsep yang hendak diteliti, sehingga tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai dapat tercapai. 

2. Bagi pelaksana proyek konstruksi, sebaiknya penerapan 

manajemen proyek dan manajemen waktu dilakukan secara 

efektif dan efisien, sehingga bisa meminimalisasikan bentuk-

bentuk Non Value Adding Activity yang mungkin terjadi selama 

pelaksanaan konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


