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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui 

wawancara dengan kontraktor PT. Futila Agung Insani serta dilandasi 

dengan literatur, maka didapatkan beberapa kesimpulan, antara lain : 

1. Strategi yang diterapkan kontraktor dalam concurrent project 

management, diantaranya: 

 Memilih proyek yang menjadi prioritas. 

 Mampu memanajemen tenaga kerja, keuangan, 

peralatan dan material kedua proyek. 

 Membagi waktu untuk mengawasi pelaksanaan kedua 

proyek. 

 Mengkoordinasikan semua pihak yang tergabung 

dalam organisasi proyek. 

 Meningkatkan pengembangan kinerja tenaga 

ahli/tenaga kerja. 

 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan 

kedua proyek. 

 Manajemen sumber daya, seperti tenaga kerja, 

keuangan, peralatan, dan material yang diterapkan 

kontraktor telah cukup baik karena penerapannya 

dapat berjalan lancar, tidak ada masalah dan kerugian 

besar terkait sumber daya tersebut. 
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2. Dari strategi yang diterapkan oleh kontraktor PT. Futila Agung 

Insani dalam mengelola concurent project, pelaksanaan 

pekerjaan kedua proyek dapat berjalan dengan lancar. Proyek 

yang dikelola juga terselesaikan sesuai rencana. Walaupun 

salah satu proyek mengalami keterlambatan, tapi kontraktor 

tidak mengalami kerugian yang besar. Secara garis besar 

manajemen yang diterapkan oleh kontraktor sudah cukup baik. 

 

2.2 Saran  

 Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis dalam 

melakukan penelitian dan pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Sebelum membuat pertanyaan wawancara, sebaiknya kita 

mencari referensi dan literatur yang banyak untuk menambah 

wawasan. 

2. Dalam membuat pertanyaan wawancara, sebaiknya buat 

pertanyaan yang mengarah dan dapat mencapai hasil serta tujuan 

yang diinginkan. 

3. Sebelum melakukan penelitian, sebaiknya diskusikan dulu 

pertanyaan wawancara dengan kontraktor agar pertanyaan-

pertanyaan yang kita buat dapat meraih hasil dan tujuan yang 

sempurna. 

4. Dalam melakukan wawancara dengan kontraktor, jangan lupa 

menggunakan etika yang baik dan bahasa yang sopan. 

 


