ANALISIS FAKTOR PENYEBAB REWORK PADA PEKERJAAN
KONSTRUKSI JALAN
KOTA PADANG

TESIS

Oleh :

DEWI PUSPA
NIM. 1620929002

Pembimbing:
YOSSYAFRA, Ph.D
YOSRITZAL, Ph.D

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK - UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019



ABSTRAK

Rework merupakan suatu pekerjaan ulang yang diakibatkan karena kesalahan-kesalahan dari
suatu proyek konstruksi. Didalam suatu kegiatan konstruksi hampir selalu terjadi yang namanya
rework, hanya saja kuantitasnya yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah
mengidentifikasi dan mendiskripsikan faktor yang menyebabkan terjadi rework, kondisi rework
dan intensitas rework pada item pekerjaan konstruksi jalan Kota Padang. Penelitian ini
dijalankan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Hasil penelitian
adalah Faktor utama yang menyebabkan terjadinya rework kontruksi jalan di Kota Padang yaitu
desain dan dokumentasi, faktor manajerial dan sumber daya. Kondisi rework sedikit terjadi pada
pekerjaan konstruksi Jalan di Kota Padang. Intensitas Item pekerjaan yang terjadi rework rata-
rata jarang.
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ABSTRACT

Rework is a repeat job that is caused by an error from a construction project. In a construction
activity almost always happens rework only the quantity is different. The purpose of this study is
identify the factors that cause rework, identify the conditions of rework, identify the intensity of
rework on road construction work item in the city of Padang. This study uses qualitative methods
with a descriptive approach. The result of the study are the main factors that led to road
construction rework in Padang city were design and documentation, managerial factor and
resources. Little rework conditions occur in road construction work in the city of Padang. The
intensity of work items the occure on average rework is rare.
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