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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pembahasan pada Kegiatan 

Rekonstruksi Jalan Tanjung Muara – Muara Santan di Kabupaten Bengkulu Utara 

yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa data yang mengalami perubahan kuantitas pada pekerjaan 

yang sama, hal ini ditimbulkan oleh berbagai faktor dan kendala yang ada 

dilokasi pekerjaan serta data – data yang telah dilakukan finalisasi quantity 

pekerjaan merupakan data - data yang telah dilakukan pengujian, pengukuran 

serta peninjauan selama masa pelaksanaan pekerjaan. 

2. Dari identifikasi kendala dalam pada pelaksanaan proyek jalan Tanjung 

Muara – Muara Santan Kabupaten Bengkulu Utara dari sisi pengawas adalah 

sebagai berikut: 

 Gangguan Lalu Lintas dan Kendaraan masuk Sebelum selesai 

 Visibilitas Pekerja 

 Visibilitas Peralatan 

5.2 Saran 

1. Sebaiknya kita dalam melakukan proses perencanaan pada suatu kegiatan 

baik itu berupa perencanaan yang bersifat struktural, penataan dan tata 

kota maupun lainnya untuk benar – benar melakukan penyesuaian data - 

data yang dibutuhkan di lapangan agar dikemudian hari dapat 

dioptimalkan dalam pelaksanaannya 

2. Perlunya himbauan serta peraturan mengenai K3 agar meminimalisir 

terjadinya kecelakaan kerja 

3. Memperhatikan dan melakukan pemeliharaan pasca Pembangunan Jalan 

agar infrastruktur yang dibangun dapat terjaga dengan baik. 
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