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Abstrak 

COVID-19  ( Corona Virus Disease 2019 ) adalah penyakit yang 
disebabkan oleh jenis virus baru yaitu Sars-CoV-2 , yang dilaporkan 
pertama kali di Wuhan , Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. 
COVID-19 dapat menular dengan cepat pada manusia sehingga dalam 
mencegah penyebarannya Pemerintah Indonesia harus menerapkan 
protokol-protokol kesehatan, jaga jarak, dan Pembatasan Sosial berskala 
Besar (PSBB). Penelitian yang berjudul “Validasi Indikator-Indikator 
Proyek Yang Terpengaruh Akibat COVID-19” ini, bertujuan untuk 
melihat pengaruh COVID-19 terhadap indikator-indikator proyek saat 
pelaksanaan proyek kontruksi. Penelitian ini menggunakan metode 
Structural Equation Modelling dengan menggunakan software 
SmartPLS. Pembuatan model dilakukan dengan cara mengelompokkan 
indikator antar variabel sehingga dapat dibuat modelnya. Sumber data 
diperoleh dengan melakukan angket/kuisioner yang disebarkan secara 
daring/online kepada kontraktor berkualifikasi besar dan kecil di 
Sumatera barat dan melakukan wawancara dengan menerapkan protokol 
kesehatan. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian untuk 
mengetahui hasilnya. Pada saat pengujian didapati bahwa pada saat uji 
validitas konvergen nilai faktor loading didapati hasil >0.7 sehingga 
dapat dikatakan hasilnya valid, kemudian dilakukan penguji 
discriminant validity untuk melihat nilai korelasi antar konstruk dan 
didapati hasil discriminant validitynya baik karena nilai konstruk besar 
lebih besar dari nilai korelasi antar konstruk , kemudian pada saat 
pengujian reliabilitas didapatkan hasilnya >0.7 nilai Cronbrach’s Alpha 
sehingga datanya dapat digunakan/reliabel.  
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