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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari pengerjaan skripsi 

Pengaruh Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Pelakssanaan Konstruksi 

Pembangunan Hotel Santika Premiere Padang dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Indikator yang diteliti pada penelitian ini adalah Material, Tenaga 

Kerja, Alat Berat, Mutu, Jadwal Penyelesaian, Biaya Riil Proyek, 

dan Administrasi Proyek dengan membandingkan bentuk perubahan 

dalam 3 time frame (kerangka waktu) untuk melihat pengaruh, 

dampak, dan adaptasi apa yang dilakukan oleh pihak pelaksana 

proyek untuk menghadapi perubahan akibat pandemi COVID-19 

2. Dari tujuh indikator yang diteliti yaitu ada lima indikator yang 

terpengaruh akibat pandemi COVID-19 yaitu Material, Tenaga 

Kerja, Jadwal Penyelesaian, Biaya Riil Proyek, dan Administrasi 

Proyek. 

3. Pengaruh yang terjadi dan perubahan yang dilakukan pada indikator 

Material terdapat pada aspek harga material dan pengadaan material. 

4. Pengaruh yang terjadi dan perubahan yang dilakukan pada indikator 

Tenaga Kerja terdapat pada aspek jumlah tenaga kerja yang bekerja, 

jam kerja, safety proyek, dan produktivitas. 
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5. Pengaruh yang terjadi dan perubahan yang dilakukan pada indikator 

Jadwal Penyelesaian terdapat pada aspek jadwal pekerjaan dan 

jadwal pengantaran material. 

6. Pengaruh yang terjadi dan perubahan yang dilakukan pada indikator 

Biaya Riil Proyek terdapat pada aspek penambahan biaya untuk 

pencegahan penyebaran virus COVID-19 seperti swab test, rapid 

test, disinfektan lokasi proyek, penyiapan perlengkapan untuk 

mendukung 3M, dan pembentukan satgas COVID-19. 

7. Pengaruh yang terjadi dan perubahan yang dilakukan pada indikator 

Administrasi Proyek terdapat pada aspek perizinan. Syarat 

tambahan yang ditetapkan agar proyek diizinkan untuk tetap 

berjalan oleh pemerintah adalah dengan menetapkan 

memperhatikan dan mematuhi Instruksi Protokol Pencegahan 

COVID-19 di Proyek Konstruksi yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai proses 

penyesuaian dunia konstruksi di masa PPKM (Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 


