

BAB 1

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang di lakukannya proyek, perumusan masalah, tujuan dalam pelaksanaan proyek, batasan masalah serta sistematika penulisan laoran.

1.1. Latar Belakang

Pada Pengadaan Bangunan Gedung negara, setiap prosesnya dilaksanakan secara bertahap yaitu melalui tahap persiapan, perencanaan, perancangan dan pelaksanaan konstruksi fisik. Tahapan pembuatan perencanaan dan perancangan sangat diperlukan sekali dalam proses tersebut yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Konsultan Perencana, Konsultan Perencana akan merencanakan pekerjaan sebagaimana tercantum di dalam Pedoman Operasional dari suatu kegiatan dalam bentuk gambar serta uraian pekerjaan yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dasar dalam rangka rencana pengembangan sarana dan prasarana fisik bangunan sesuai dengan prediksi di masa mendatang

Kondisi Puskesmas Inderapura eksisting belum memiliki ruangan yang memadai untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dikarenakan ruang rawat yang tidak layak, kondisi wc eksisting yang tidak berfungsi hubungan antar ruang yang tidak sesuai aturan, sehingga diperlukan pembangunan ulang puskesmas yang baru yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019

Untuk pembangunan Puskesmas Inderapura diperlukan Dokumen Perencanaan yang lengkap sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 tahun 2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, dan juga layout puskesmas yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019

1.2. Perumusan Masalah

Pada Laporan Teknik ini, permasalahan yang diselesaikan adalah bagaimana membuat perencanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Inderapura yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan dapat terealisasi pada pelaksanaan pekerjaan fisik

1.3. Tujuan Proyek

Tujuan dari Proyek ini adalah untuk menghasilkan perencanaan proyek pembangunan puskesmas inderapura yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada Perencanaan Proyek Pembangunan Puskesmas Inderapura ini adalah sebagai berikut :

- Proyek ini ditugaskan kepada Konsultan Perencana CV. Jekastra Consultant
- Proyek ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan

1.5. Manfaat Proyek

Manfaat dari hasil proyek ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk Pembangunan Puskesmas Inderapura yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan teknik ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisikan tentang Latar Belakang , perumusan masalah, tujuan proyek, Batasan masalah, manfaat Proyek dan Sistematika Penulisan

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang peraturan peraturan yang digunakan dalam perencanaan yaitu : Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB 3 METODOLOGI PELAKSANAAN

Berisikan tentang tahapan Pelaksanaan Pekerjaan yaitu : Tahap Konsepsi Perancangan, Tahap Pra Rancangan, Tahap Pengembangan Rancangan, Tahap Rancangan Detail, Tahap Pelelangan Penyedia dan Tahap Pengawasan Berkala

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan Tentang Dokumen yang dikeluarkan saat Perencanaan yaitu : Konsep Perencanaan, Gambar Rencana, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat, Spesifikasi Material, Rencana Keselamatan Konstruksi dan Rencana Anggaran Biaya

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

