

LAPORAN TEKNIK
**PENGAWASAN SUPERVISI REKONSTRUKSI JALAN NAKAU-
AIR SEBAKUL-BETUNGAN PROVINSI BENGKULU**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pogram Profesi Pada Program
Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas*

Oleh : SUCIPTO

Nim :2241612031



Dosen Pembimbing
Ir, InsannulKamil,Meng.Ph.D,IPM.ASEAN Eng

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI INSINYUR
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS -
PADANG

2023

ABSTRACT

Directorate General Of Highways Cq Work Unit For Planning And Supervision Of The Bengkulu Province National Road, Technical Supervision Of The Reconstruction Of The Nakau - Air Sebakul - Betungan Road Section Carried Out By The Provider Of Construction Work. To Ensure The Execution Of The Work According To Plan quality, Cost, Volume And Time Specified In The Construction Service Contract, It Is Necessary To Have A Team Who Will Serve As Supervisors Whose Role Is To Assist The National Road Planning And Supervision Work Unit In Carrying Out Technical Supervision At The Location Of Ongoing Activities. The Supervisory Team Referred To Is The Consulting Service Provider For Technical Supervision/Supervision Work, Namely Pt. Cremonapratama Total Engineering Kso Pt. Star Core Rekatama. This Document (Monthly Report) Is Prepared Based On PUPR Ministerial Regulation No. 10 Of 2021 As A Reference By Pt. Cremonapratama Total Engineering Kso Pt. Bintang Inti Rekatama As Consultant Supervising The Work On The Work Package For Technical Supervision For The Reconstruction Of Jalan Nakau - Air Sebakul - Betungan. As A Supervision Consultant, He Has The Obligations As Stipulated In The Tender Documents For The Work Package For Technical Supervision For The Reconstruction Of Jalan Nakau - Air Sebakul - Betungan. In Addition To Fulfilling Contract Requirements, This Document Is Prepared In The Context Of Reporting Service Users On How Pt. Cremonapratama Total Engineering Kso Pt. Bintang Inti Rekatama Will Complete Its Work Through Briefings Including: Human Resources Resources Equipment Financial Resources Implementation Method. Apart From Being A Report To External Parties, This Document Is Also Intended For The Internal Interests Of The Organization, So That Every Personnel Involved Can Understand The Goals And Objectives Of The Project In Question. For This Reason, It Is Hoped That The Nakau - Air Sebakul - Betungan Reconstruction Technical Supervision Package Project Team Can Distribute And Socialize It To All Levels Involved To Understand And Implement It.

**Keywords : Supervision, Reconstruction, Nakau - Airsebakul – Betungan road
Sucipto 1, Ir, Insannul Kamil, Meng. Ph.D, IPM. ASEAN Eng²**

ABSTRAK

Direktorat jenderal bina marga cq satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan nasional provinsi Bengkulu, pengawasan teknis rekonstruksi ruas jalan nakau - air sebakul – betungan yang dilaksanakan oleh penyedia pekerjaan konstruksi. Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana Mutu, biaya, volume, dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai pengawas yang berperan membantu satuan kerja perencanaan dan pengawasan jalan nasional, di dalam melaksanakan pengawasan teknis pada lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Tim pengawas dimaksud adalah penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengawasan teknis/supervis yaitu PT. Cremonapratama total engineering kso PT. Bintang inti rekatama. Dokumen ini (laporan bulanan) disusun berdasarkan Permen PUPR No. 10 tahun 2021 sebagai acuan oleh PT. Cremonapratama total engineering kso PT. Bintang inti rekatama selaku konsultan pengawas pekerjaan pada paket pekerjaan pengawasan teknis rekonstruksi ruas jalan nakau -air sebakul - betungan. Sebagai konsultan supervisi memiliki kewajiban sebagaimana diatur di dalam dokumen pelelangan pada paket pekerjaan pengawasan teknis rekonstruksi ruas jalan nakau - air sebakul - betungan. Selain untuk memenuhi persyaratan kontrak, dokumen ini disusun dalam rangka laporan pengguna jasa tentang bagaimana PT. Cremonapratama total engineering kso PT. Bintang inti rekatama akan menyelesaikan pekerjaannya melalui pengarahannya. Sumber daya manusia sumber daya peralatan sumber daya finansial metode pelaksanaannya, selain sebagai pelaporan kepada pihak eksternal, dokumen ini juga diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi, agar setiap personil yang terlibat dapat memahami tujuan-tujuan dan sasaran proyek yang dimaksud. Untuk itu tim proyek paket pengawasan teknis rekonstruksi ruas jalan nakau - air sebakul -betungan diharapkan dapat mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk dipahami dan dilaksanakan.

Kata kunci : Supervisi, Rekonstruksi, jalan Nakau - Air sebakul- Betungan, Sucipto 1, Ir, Insannul Kamil, Meng. Ph.D, IPM. ASEAN Eng²