

LAPORAN TEKNIK
PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN
DAN JEMBATAN SENDAWAR - MARAS KAB. SELUMA
PROVINSI BENGKULU

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pogram Profesi Pada
Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas



Dosen Pembimbing

Ir,BennyDwika Leonanda MT,IPM.ASEAN Eng

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
INSINYUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS - PADANG
2023

ABSTRACT

DEVELOPMENT / UPGRADE WORK ROAD AND BRIDGE SENDAWAR - MARAS REGENCY. ALWAYS BENGKULU PROVINCE

Bengkulu Provincial Government, Bengkulu Province Public Works and Spatial Planning Office based on Contract number 602.1/7417/VII/B.IV-DPU-TR/2017 That PT. NAPESA KARYA PERDANA As Executor of Sendwar-maras Road and Bridge Construction/Improvement Works, Located in Kab. Seluma - Bengkulu Province which was contracted by PT. NAPESA KARYA PERDANA As a provider of construction work for the Construction/Improvement of Roads and Bridges. To ensure the implementation of the work is in accordance with the quality, cost, volume and time plan specified in the construction service contract, it is necessary to have a team who will serve as the Executor of the Field. plays a role in assisting and carrying out the work in carrying out work at the location of ongoing activities. The Implementation Team in question is a service provider for the Construction / Improvement of Sendawar - Maras Road and Bridge Contractors and is supervised by a supervisory consultant CV.UTAKA ESA CONSULTANT for the Construction / Improvement of Sendawar - Maras Bridges. As supervising consultant Apart from that to fulfill quality assurance requirements, Apart from that, readiness for work in the field also depends on human resources, equipment resources, financial resources, implementation methods, apart from reporting to external parties, this document is also provided for the benefit of the internal organization, so that every personnel involved can understand the goal and objectives of the project. For this reason, it is hoped that the Sendwar - Maras Road and Bridge Development/Improvement project team will be able to distribute and socialize it to all levels involved so that it is disclosed and implemented

Keywords: Construction / Improvement of Roads and Bridges, Quality,

ABSTRAK

PEKERJAAN PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN SENDAWAR - MARAS KAB. SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pemerintah Propinsi Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu berdasarkan Kontrak nomor **602.1/7417/VII/B.IV-DPU-TR/2017** Bahwa **PT. NAPESA KARYA PERDANA** Sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan sendawar - maras , Berlokasi di Kab. Seluma - Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh PT. NAPESA KARYA PERDANA Sebagai penyedia pekerjaan konstruksi Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana Mutu, Biaya, volume, dan waktu yang telah ditetapkan di dalam kontrak jasa konstruksi, maka diperlukan adanya suatu tim yang akan bertugas sebagai Pelaksana Lapangan yang berperan membantu dan melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam melaksanakan Pekerjaan di lokasi kegiatan yang sedang berlangsung. Tim Pelaksana dimaksud adalah penyedia jasa Kontraktor Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan sendawar - maras dan diawasi oleh Konsultan pengawas **CV.UTAKA ESA KONSULTAN** Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan sendawar - maras. Sebagai konsultan supervisi Selain selain dari pada itu untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu, Selain dari pada itu juga kesiapan pekerjaan lapangan tergantung pula dengan Sumber daya manusia sumber daya peralatan sumber daya finansial metode pelaksanaannya selain sebagai pelaporan kepada pihak eksternal, dokumen ini juga diperuntukkan bagi kepentingan internal organisasi, agar setiap personil yang terlibat dapat memahami tujuan-tujuan dan sasaran proyek yang dimaksud. Untuk itu, maka proyek Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan sendawar - maras diharapkan dapat mendistribusikan dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran yang terlibat untuk dipahami dan dilaksanakan.

Kata Kunci: Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan, Mutu, Biaya, volume,

