

# ANALISIS REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh:

**TITI SUSANTI**

**1420532052**

Master Science (M.Si) dalam Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas

Dibawah bimbingan: Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc dan Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak

## ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang realisasi anggaran pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi anggaran belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun kecenderungan rendahnya anggaran di awal tahun masih tetap terjadi pada tahun 2014-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi anggaran dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja.

Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satuan kerja K/L di Kabupaten Pasaman Barat. Metode analisis adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumentasi dan data primer didapat melalui wawancara mendalam dengan beberapa responden yang dipilih yaitu pejabat pengelola anggaran yang ada di satuan kerja terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran semester I Tahun 2014 lebih tinggi dibanding realisasi semester I Tahun 2015 dan terjadi pelonjakan realisasi pada Bulan Juli dan Desember. Berdasarkan realisasi per-triwulan ketiga, satuan kerja mengalami keterlambatan penyerapan anggaran sebanyak 43,75% pada Tahun 2014 dan sebanyak 48,57% pada Tahun 2015. Realisasi anggaran cenderung dilaksanakan tidak berdasarkan pada rencana penarikan dana yang ada di Halaman III DIPA dan *update* rencana penarikan kas yang dilakukan masih terdapat deviasi/ tidak akurat. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal dan eksternal satker seperti perencanaan pencairan; administrasi; sumber daya manusia; ganti uang persediaan; faktor lainnya, keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan SK pembayaran, serta perubahan regulasi TA 2014 dan 2015.

**Kata kunci:** Realisasi anggaran, tingkat keterlambatan, penyebab keterlambatan realisasi.

# ANALISIS REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh:

**TITI SUSANTI**

**1420532052**

Master Science (M.Si) dalam Bidang Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas

Dibawah bimbingan: Dr. Hefrizal Handra, M.Soc.Sc dan Dr. Suhairi, SE, M.Si, Ak

## ABSTRACT

*This thesis discusses the realization of the budget at the Ministry/ Agency working unit. The realization of the government's budget plays an important role in the economy of a country. But the tendency to low budget at the beginning of the year of still occur in the Year of 2014 to 2015. This research aimed to analyze the realization of the budget and know the problems that cause delays in absorption of the budget.*

*This research focuses on the realization of budget K/L work unit in Kabupaten Pasaman Barat. Analysis method is descriptive analysis with quantitative approach. The data used in this results is secondary data obtained through review of documentation and primary data obtained through interviews with some respondents selected in the existing budget management officer in the working unit related.*

*The results showed that the budget realization at the first semester of 2014 is higher than the first semester of 2015, and the spike realization occurs in July and December. Based on the realization of the third quarter, the working unit absorption is delayed as much as 43.75% in 2014 and by 48.57% in 2015. The budget realization tended to be implemented is not based on plan withdrawal of funds in page III of DIPA and cash withdrawal plan update is done there are deviations/ inaccurate. The main cause of delay lies in the internal and external experiences to a working unit such as the melting of planning; administration, human resources; change the money supply; and other factor are delays in the publication of technical guideline and payments decision latter, as well as regulatory changes in 2014 and 2015.*

**Keywords :** *Realization of the budget, the level of the delay, the cause of the delay realization.*