

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari metode yang Penulis sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyusunan Manajemen Proyek yang baik dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebuah Proyek agar dapat selesai tepat waktu.
2. Suatu metode pelaksanaan pekerjaan yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil akhir pekerjaan
3. Penambahan tenaga kerja dan jam kerja merupakan usaha untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
4. Setiap metode pekerjaan akan mempunyai kelebihan dan kekurangan.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat Penulis sampaikan didalam penulisan Laporan Teknis ini sebagai berikut :

1. Dari metode pelaksanaan tersebut maka dapat diperkirakan waktu pelaksanaan tiap – tiap pekerjaan dan memperkirakan item – item pekerjaan mana saja yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersamaan untuk kemudian dapat dibuat time schedule proyek secara keseluruhan yang seefisien mungkin sehingga tuntutan pekerjaan dapat terpenuhi khususnya mengenai ketepatan waktu.
2. Pemilihan pekerjaan yang akan dipercepat harus dilakukan dengan teliti sehingga kenaikan biaya yang ditimbulkan akibat percepatan waktu penyelesaian masih dalam batas yang dianggap ekonomis.
3. Mempercepat proses persiapan pekerjaan agar pekerjaan bisa dimulai lebih cepat diawal pelaksanaan pekerjaan.

Karena batas waktu pelaksanaan sangat terbatas, diharapkan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai dengan time schedule rencana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim (2002), Kumpulan Analisa Biaya Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan, Bandung: Badan Standardisasi Nasional
- Bakhtiyar, A. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Proyek Konstruksi. Malang: Jurnal Teknik Sipil Universitas Brawijaya.
- Nazeni. I. 2010. Manajemen Proyek (Edisi Revisi ). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pers (UI-Pers)
- Soeharto, Iman (1999), Manajemen Proyek: Dari Koseptual Sampai Operasional, Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama
- Zainal (2001), Menghitung Rencana Anggaran Biaya, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Trisnowardono, Nono (2006), Menuju Usaha Jasa Konstruksi yang Handal, Jakarta: Penerbit Abdi Tandır

