

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **a. Kesimpulan**

Dari paparan laporan teknik ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran PPK saat melakukan pengendalian Paket Preservasi Jalan Nakau – Bts. Sumsel (E-Katalog), terutama dalam pengendalian waktu, mutu, biaya serta keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Pada pengendalian waktu PPK memberi masukan agar tidak terjadi keterlambatan pada masing-masing item pekerjaan sehingga bobot pekerjaan setiap minggunya dapat tercapai. Apabila terjadi keterlambatan akan mengakibatkan pembengkakan dalam biaya. Pengendalian mutu perlu dilakukan mengingat AKAP PG 70 yang masih tergolong teknologi yang baru sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganannya. Pada pengendalian biaya, penyedia jasa harus mengoptimalkan penggunaan upah tenaga kerja dan bahan. Pengendalian Keamanan dan keselamatan kerja dilapangan harus terus konsisten untuk mengantisipasi timbulnya kecelakaan kerja. Diperlukannya pendampingan khusus dari penyedia AKAP sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan maksimal.

#### **b. Saran**

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan diatas yakni direksi lapangan dan konsultan supervise harus memiliki pemahaman tentang setiap item pekerjaan dilapangan sehingga apabila terjadi permasalahan dilapangan dapat memberikan solusi yang terbaik sehingga kegiatan ini dapat tercapai tepat mutu, biaya dan waktu.