

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Dari laporan teknik ini dapat diambil kesimpulan bahwa peran wakil direksi dalam mengendalikan Paket Perbaikan Jalan Ruas Embong Panjang - Semelako (E-Katalog) yakni pengendalian waktu, mutu, biaya serta keamanan dan keselamatan dalam bekerja. Pada pengendalian waktu wakil direksi memberi masukan dan arahan agar progres pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan jadwal rencana. Ketika terjadi permasalahan dilapangan, segera dicari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila permasalahan tersebut tidak cepat dicarikan solusinya maka akan terjadi keterlambatan dan menyebabkan pembengkakan dalam biaya. Kontrol akan pengendalian mutu perlu dilakukan karena sangat mempengaruhi kualitas dari pekerjaan itu sendiri. Pada pengendalian biaya, penyedia jasa harus mengoptimalkan penggunaan upah tenaga kerja dan bahan. Pengendalian Keamanan dan keselamatan kerja dilapangan harus terus konsisten untuk mengantisipasi timbulnya kecelakaan kerja. Wakil direksi juga melakukan pengendalian terhadap sistem buka tutup arus lalu lintas saat pelaksanaan pekerjaan dan menyurati pihak yang terkait dengan utilitas jalan untuk memindahkan utilitas tersebut karena pelaksanaan pelebaran jalan.

b. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan kesimpulan diatas yakni seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan harus meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan pekerjaan dan cermat terhadap permasalahan yang akan timbul agar permasalahan dilapangan dapat terselesaikan dengan baik sehingga tercipta ketepatan pada waktu, biaya dan mutu.