

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesesuaian penerapan *design build* proyek konstruksi UNAND berpotensi menggunakan *design build*, terutama untuk pekerjaan yang mendesak, kompleks, dan membutuhkan integrasi desain konstruksi guna meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan koordinasi. Namun, penerapannya belum siap dilakukan secara formal karena masih diperlukan regulasi internal, basic design yang jelas, penguatan SDM, dan sistem pengawasan.
2. Rancangan implementasi awal penerapan *design build* di UNAND diusulkan secara bertahap, dimulai dari penyusunan pedoman dan SOP, pemilihan proyek percontohan berskala kecil hingga menengah, peningkatan kompetensi SDM, penyusunan dokumen awal, evaluasi penyedia berbasis kualitas, serta pengawasan risiko dan mutu sejak tahap desain. Rancangan ini masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi lebih lanjut terhadap ketentuan pengadaan dan kebijakan internal UNAND

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. UNAND segera menyusun regulasi internal dan panduan operasional SOP yang jelas untuk memberikan kepastian administratif dan hukum dalam pelaksanaan *design build*.
2. Melakukan sosialisasi dan seminar berkelanjutan bagi Pokja, PPK, dan tim teknis untuk menyamakan persepsi mengenai prosedur, risiko, dan manfaat sistem terintegrasi ini.
3. Implementasi *design-build* sebaiknya diawali melalui proyek kecil hingga menengah yang memiliki ruang lingkup jelas, risiko terkendali, dan indikator kinerja yang dapat diukur.