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ABSTRAK 

 
Kabupaten Padang Pariaman adalah wilayah yang berpotensi dikembangkan 

menjadi perumahan dan permukiman. Wilayah yang berkembang pesat dijadikan 
perumahan adalah kacamatan Batang Anai dan Kecamatan Lubuk Alung. Perumahan 
yang sudah direalisasikan dari tahun 2018 sampai sekarang yang mendominasi yaitu 
perumahan subsidi atau rumah tapak yang diperuntukan kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah. Rumah subsidi tersebut persyaratannya ditentukan oleh 
pemerintah, Sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR nomor 995/ KPTS/M/2021 
bahwa batasan luas lantai rumah subsidi yaitu 21 𝑀! sampai 36 𝑀! dengan luas tanah 
60𝑀! sampai dengan 200 𝑀!.  Stakeholder yang terlibat pada proyek perumahan 
diantaranya Dinas PUPR dan Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas 
Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten 
Padang Pariaman, Developer, dan Konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui faktor keberhasilan proyek perumahan dari perspektif masing – masing 
stakeholder. Metode wawancara dilakukan kepada stakeholder dan membagikan 
kuisioner kepada konsumen. Faktor keberhasilan proyek perumahan menurut perspektif 
instansi pemerintah yaitu komitmen, dengan adanya komitmen antara developer 
dengan instansi pemerintah maka proyek perumahan bisa dikatakan berhasil. Faktor 
keberhasilan proyek perumahan menurut perspektif developer yaitu faktor lokasi, faktor 
kualitas bangunan, faktor manajemen perusahaan, dan faktor garansi. Faktor 
keberhasilan proyek perumahan menurut perspektif konsumen yaitu faktor lokasi 
perumahan, faktor fasilitas perumahan, faktor kualitas rumah, dan faktor garansi yang 
diberikan developer. Faktor kualitas rumah merupakan faktor yang dominan dari hasil 
perhitungan kuisioner dengan nilai rata-rata setiap indikator diatas 4.20 dan 
mendapatkan kategori sangat berpengaruh dari perspektif konsumen. 
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ABSTRACT 

 

Padang pariaman district is one of potential  region to develop being residence dan 
settlement. The region which growing rapidly is Batang Anai sub district and Lubuk 
Alung sub district. From 2018 until these days, the subsidized housing is the dominated 
housing which been realised to be distributed for the low income community. That 
general requirement of subsidized housing is regulated by governance.  It is contained in 
the regulation of Ministry of Public Works and People’s Housing (Kementrian PUPR) 
no. 995/KPTS/M/2021 with floor area limitation is 21 m2 until 36 m2 and total land 
area about 60 m2 until 200 m2. The Stakeholder who involves in this project are public 
works and people’s Housing department in Padang Pariaman District, Environment 
Residence and Land Registry Department, the developer and the consumer. The purpose 
of study is recognizing the success factor of the housing project from each perspective of 
the stakeholders. The method of this study are interview method and distributing 
questionnaire to the consumer. That success factors based on the perspective of 
Government Institution is commitment. By the commitment between developer and 
government Institution then this project is arguably succeeded. The Success Factor 
based on developer’s perspective are location factor, the quality of the building, company 
management and warranty factor. The Success Factor based on Consumer’s Perspective 
are residential location, the residential facilities, the quality of the building and the 
warranty factor by the developer. The quality of the building factor is the most dominant 
factor from the result of the counting questionnaire with the average mark of each 
indicator which above 4,20 dan achieve enormously influence category from the 
consumer’s perspective.  
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