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ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang
memiliki nilai peningkatan serta kemajuan dalam pembangunan
berbagai jenis infrastruktur. Hal ini dibuktikan dengan maraknya
bermunculan berbagai jenis pelaksanaan proyek konstruksi di
berbagai titik lokasi dalam negeri. Proyek konstruksi tersebut dapat
berupa proyek berbasis Loan ataupun APBN (Non- Loan) yang juga
menjadi objek penelitian ini. Dalam pelaksanaan proyek, terdapat
banyak pihak bersangkutan yang saling bekerjasama dan berkontribusi
untuk menunjang keberhasilan proyek sesuai dengan mutu dan kualitas
yang telah direncanakan. Secara garis besar terdapat dua elemen yang
menjadi Project Participants berlangsungnya suatu proyek konstruksi
yaitu Pemilik (Owner) dan Penyedia Jasa Konstruksi.. Pada penelitian
ini berfokus pada tahapan perencanaan dan disain proyek. Hal ini erat
kaitannya dengan dokumen- dokumen yang menjadi landasan kerja
dalam bidang konstruksi. Untuk itu perlu dilakukan audit investigasi
terhadap kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh suatu proyek untuk
melihat sistim manajemen suatu proyek dalam memanajemen
pendistribusian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Pada penelitian
ini proses Auditing kelengkapan dokumen proyek dilakukan dengan cara
dokumen search yang memanfaatkan alat bantu berupa checklist
dokumen, yang telah disusun sesuai standar yang digunakan yaitu
Project Management Manual (PMM) - Western Indonesia National
Roads Improvement Project (WINRIP).

Kata Kunci : Manajemen  proyek, proyek  loan dan  APBN, dokumen
search, checklist kelengkapan dokumen, audit investigasi.


