
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

Faktor-faktor yang paling berpengaruh besar dalam pengambilan 

keputusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan sekolah pasca Gempa 

Bumi 30 September 2009 di Kota Padang, Sumatera Barat adalah umur 

rencana bangunan, dan kondisi struktur bangunan. 

Sedangkan untuk proses pengambilan keputusan Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi bangunan sekolah adalah koordinasi pemerintah, 

identifikasi bangunan sekolah, pendataan kerusakan bangunan, penentuan 

kategori kerusakan bangunan, diskusi faktor pertimbangan pengambilan 

keputusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pencarian dana, pembuatan 

kontrak dan MOU hubungan kerjasama, persetujuan Walikota dan 

Gubernur, pelaksanaan lapangan, dan evaluasi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk dapat membuat proses 

pengambilan keputusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bangunan 

yang tidak rumit. 
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2. Disarankan kepada Pemerintah, agar dapat berkoordinasi dengan 

sekolah. 

3. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat membahas perencanaan 

pembangunan dalam proses pengambilan keputusan 

Rekonstruksi bangunan. 

 


