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ABSTRAK 

Nama   : Ace Asnawelis    

Program Studi  : Magister Akuntansi 

Judul : Penyebab Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Pada 

Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Diwilayah Provinsi 

Sumatera Barat (Suatu Penelitian dengan Analisis Faktor) 

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja mengakibatkan lambatnya 

pertumbuhanekonomi. Penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Kantor 

Kementerian Agama di wilayah Provinsi Sumatera Barat perlu mendapat perhatian karena 

sampai dengan Triwulan III masih banyak Satuan Kerja yang tingkat penyerapan anggaran 

nya masih jauh dari 75%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab 

keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Kantor Kementerian 

Agama di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan penelitian eksploratif dan analisis 

faktor.Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama di 

wilayah Provinsi Sumatera Barat.Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dalam 

pengambilan sampel. Dengan menggunakan analisis factor, keterlambatan penyerapan 

anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama di Wilayah Provinsi Sumatera 

Barat disebabkan oleh : (1) Faktor administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item 

sebesar 37,83%, (2) Faktor perencanaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 

8,13%, (3) Faktor Sumber daya manusia (SDM) yang menjelaskan variasi seluruh item 

sebesar 4,88%, (4) Faktor pengadaan yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 

4,29%, (5) Faktor penetapan jadwal yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,41%, 

(6) Faktor asset tetap yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,21%, (7) Faktor 

force majeur menjelaskan variasi seluruh item sebesar 3,04%, (8) Faktor kontrak yang 

dapat menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,89%, (9) Faktor internal satker yang 

menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,48%, (10) Faktor proses lelang yang 

menjelaskan variasi seluruh item sebesar 2,10%, (11) Faktor mekanisme pembayaran yang 

menjelaskan variasi seluruh item sebesar 1,95%, Sedangkan sisanya sebesar 25,79% 

dijelaskan oleh faktor lain selain kesebelas faktor diatas. 
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