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ABSTRAK 

 Banyaknya proyek konstruksi di Indonesia menimbulkan 

banyaknya kebutuhan sumber daya dan tenaga ahli untuk mengelola dan 

mengendalikan proyek tersebut. Minimnya tenaga ahli seperti kontraktor 

tidak dapat mengimbangi banyaknya proyek konstruksi yang harus di 

kerjakan. Hal ini menyebabkan adanya kontraktor terutama kontraktor 

kecil-menengah yang mengelola concurrent project. Pada umumnya 

kontraktor kecil-menengah memiliki keterbatasan, seperti sumber daya, 

penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan dampaknya dalam 

mengelola concurrent project. Analisa data dilakukan dengan menyusun 

dan mewawancarai project manager dan membandingkannya dengan 

studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

kontraktor PT. Futila Agung Insani mampu mengelola concurrent 

project dengan strategi yang baik dan sejalan dengan literature yang 

ada. Strategi yang diterapkan seperti memprioritaskan salah satu proyek, 

membagi waktu pengawasan, mengkoordinasikan semua pihak, 

meningkatkan pengembangan  tenaga kerja, dan mengevaluasi 

setiappekerjaan. Penyelesaian proyek berjalan dengan lancer dan tidak 

mengalami kerugian besar walaupun salah satu proyek mengalami 

keterlambatan. 

Kata kunci: Kontraktor kecil-menengah, Concurrent project, 

wawancara, literature. 

 


